
Entidade Responsável pela Receção e Consolidação de Dados Contabilísticos e 
Acompanhamento de 811 Unidades Orgânicas. 
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POC-Educação 

Portaria nº794/2000 
de 20 de setembro 

TROIKA 

Preparação da 
Implementação 

(Todos os intervenientes) 

2000 

2012/13 

2014 
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Implementação POC-Educação 

 

Entrada em vigor  

 

Implementação 

15 anos excecionados pelos 
sucessivos Decretos-Lei de 
Execução Orçamental 

2015 

01  
janeiro 
2016 

2015 
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Porquê o POC-E quando se sabia que 
iria vigorar o SNC-AP? 

A Maratona SNC-AP começa em 2015 

Decisão Estratégica 
Implementação POC-E/SNC-AP/ 

outro sistema contabilístico 

Indiferentes para os 
sistemas informáticos 

centrais e locais  
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1ª Fase (caracter transversal) - 2017 

Implementação SNC-AP 
Decreto-Lei nº. 192/2015 (Alterado pelo Decreto-Lei nº85/2016 

Intervenientes Descrição 

IGeFE/Fornecedores/Escolas • Definição da estratégia e plano de implementação; 
• Definição do Plano de Contas único; 
• Adaptação dos sistemas para a receção de exportação de dados. 

Fornecedores de Software Alteração de software das escolas: 
• Implementação plano de contas; 
• Interfaces de exportação; 
• Implementação de regras(contabilísticas/”Negócio”); 
• Seminários/Formações para a utilização de novos softwares. 

IGeFE/Fornecedores/Escolas Definição de Implementação de regras e validações: 
• SIGeFE (Sistema de receção de dados IGeFE); 
• Nos Softwares das escolas. 

IGeFE/UniLEO 
 

• Exportação da informação recebida das escolas para a UniLEO. 
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2ª Fase (Interno/Externo) - 2018 

Implementação SNC-AP 

Intervenientes Descrição 

IGeFE/Fornecedores/Escolas • Acompanhamento das escolas na operacionalização do novo modelo; 
• Consolidação de novos processos de trabalho; 
• Identificação de possíveis de falha; 
• Ações de consolidação dos novos processos de trabalho. 

IGeFE • Adaptação dos mapas internos para o controlo interno; 
• Análise e tratamento de dados contabilísticos. 

IGeFE/UniLEO 
 

• Implementação de processos de auditoria e qualidade de dados SIGeFE; 
• Normas de contabilidade e “negócio” (SNC-AP, UniLEO e IGeFE). 

IGeFE 
 

O Processo culmina com a Monotorização e Controlo Orçamental: 
• Decisão de Gestão; 
• Reporte da Informação para a UniLEO. 
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Principais constrangimentos 

Medidas para tentar mitigar os constrangimentos 

Intervenientes Descrição 

Recursos Humanos U.O 
(perfil) 

• Falta de qualificação; 
• Aumento gradual da complexidade exigida; 
• Cultura de uma contabilidade com muitos anos; 
• Escassez de recursos técnicos (nos 811 Agrupamentos) 

Intervenientes Descrição 

Recursos Humanos U.O e IGeFE • Criação de metodologias de execução; 
• Criação de ponto focal por Agrupamento; 
• Contratação externa para a criação de equipas multidisciplinares 

(figura do contabilista público); 
• Definição de prioridades ao nível processual (processos críticos); 
• Equipas de trabalho interno (IGeFE) de forma a responder às 

necessidades das U.O.. 

Informação • Uniformização de dados; 
• Criação de fluxos de informação normalizados e auditáveis. 
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Principais Benefícios 

• Acesso a uma informação detalhada com maior fiabilidade; 
• Possibilidade de tomada de Decisão de Gestão; 
• Controlo e monotorização mais robusta. 

Orientações técnicas 
 
Especificadas em Notas Informativas/Ofícios-Circulares/E-mails e Manuais dos 
programas informáticos de contabilidade (Fornecedores de Software). 
 
Prazos reporte de informação 
Mensalmente até dia 15 do mês seguinte a que se reporta a informação. 

Prazos e orientações técnicas 

“Das Reformas mais importantes na Administração Pública” 
 

Luís Farrajota 
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Obrigado! 
E-mail: luis.farrajota@igefe.mec.pt 
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